

Nr. der Änderung	Titel	vbA z. Aufstellungsbeschluss	Aufstellungsbeschlüsse	Scoping	Frühzeitige Beteiligung TÖB / Öffentlichkeit	vbA z. Beteiligungsbeschluss	Beteiligungsbeschlüsse	Förmliche Beteiligung / Veröffentlichung	Erörterung	Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung	vbA z. Feststellungsbeschluss	Feststellungsbeschlüsse	Genehmigung	ggf. Beitrittsbeschlüsse	wirksam seit
01 BO	Gartenmarkt am Wattenscheider Hellweg	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	15.11. - 05.12.2012	15.03.2013	25.01.2013	05. - 21.03.2013	15.07.2013	entfällt	02.09.2013
						* 04.05.2012	* 25.06. - 05.07.2012	*30.08.-01.10.2012							
02 BO	Bau- und Gartenmarkt Hauptstraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012 (mit Maßgaben)	11. - 18.12.2012	18.03.2013
03 BO	Berliner Straße / Ottostraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren wird mit geänderter Abgrenzung neu begonnen									
		23.09.2016	23.11.- 19.12.2016	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.01. - 23.02.2017	Verfahren wird nach der frühzeitigen Beteiligung geteilt									
03a BO	Berliner Straße					28.01.2022**	15.03. - 05.05.2022	08.06. - 08.07.2022	entfällt	23.09.2022	30.09.2022	29.11. - 15.12.2022	19.04.2023	entfällt	05.07.2023
03b BO	Berliner Straße / Ottostraße														
04 BO	Entlastungsstraße Hiltrop	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
05 BO	Bövinghauser Straße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	06. - 26.03.2012	24.09.2012	04.05.2012	25.06. - 05.07.2012	31.10.2012	entfällt	18.03.2013
06 BO	Führungsakademie Zedernweg	Verfahren eingestellt													
07 GE	ehem. Hugo 1/4	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren eingestellt									
08 GE	ehem. Bergmannsglück	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	10.04.2014 (mit Ausklammerung)	entfällt	01.09.2014
09 GE	Gartenmarkt Heistraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren eingestellt									
10 HER	Kleingartenanlagen Gartenstadt	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
11 MH	11a Kölner Str. / Erzweg	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
	11b Kölner Str. / Halde ehem. Erzbergwerk	Verfahren wird nach der Frühzeitigen Beteiligung geteilt.													
12 MH	Wedauer Straße / Golfplatz	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	entfällt	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.1012
13 gesamt	Zentren und Einzelhandel	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	entfällt	17.01. - 17.02.2011	21.09.2012	11. - 18.12.2012	04.02. - 04.03.2013	23.04. - 17.05.2013	11.10.2013	20.09.2013	27.11. - 19.12.2013	03.04.2014	entfällt	02.06.2014
14 OB	Rechenacker / Samlandstraße	21.01.2011	07.02. - 23.03.2011	15.10. - 15.11.2010	06.04. - 06.05.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	06. - 26.03.2012	24.09.2012	04.05.2012	25.06. - 05.07.2012	31.10.2012	entfällt	18.03.2013
15 OB	Dinnendahlstraße / Bronkhorststraße	21.01.2011	07.02. - 23.03.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	06.04. - 06.05.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	06. - 26.03.2012	24.09.2012	04.05.2012	25.06. - 05.07.2012	31.10.2012	entfällt	18.03.2013
16 E	Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße / Dickmannstraße	17.06.2011	12. - 21.07.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	07.09. - 07.10.2011	03.02.2012	01.-28.03.2012	04.05. - 04.06.2012	entfällt	24.09.2012	21.09.2012	11. - 18.12.2012	22.03.2013	entfällt	03.06.2013
17 BO	Ehemaliges Kalksandsteinwerk	17.06.2011	12. - 21.07.2011	Verfahren eingestellt											
18 HER	Nördlich Landgrafenstraße	20.09.2013	07.11. - 18.12.2013	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	03.02. - 03.03.2014	29.08.2014	25.09. - 17.11.2014	05.01. - 05.02.2015	entfällt	entfällt	24.04.2015	22.06. - 26.08.2015	02.12.2015	entfällt	24.02.2016
19 HER	Jürgens Hof	20.09.2013	07.11. - 18.12.2013	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	03.02. - 03.03.2014	29.08.2014	25.09. - 17.11.2014	05.01. - 05.02.2015	entfällt	entfällt	24.04.2015	22.06. - 26.08.2015	02.12.2015	entfällt	24.02.2016
20 OB	Vestische Straße	07.02.2014	10.03. - 10.04.2014	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	19.05. - 20.06.2014	29.08.2014	25.09. - 17.11.2014	05.01. - 05.02.2015	entfällt	27.03.2015	24.04.2015	22.06. - 26.08.2015	02.12.2015	entfällt	24.02.2016
21 E	Hammer Str. / Overhammshof (Erstaufnahmeeinrichtung)	24.04.2015	27.05. - 25.06.2015	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.08. - 11.09.2015	20.11.2015	15.02. - 17.03.2016	25.04. - 25.05.2016	08.06. - 01.07.2016	01.07.2016	23.09.2016	23.11. - 19.12.2016	27.04.2017	entfällt	17.07.2017
22 MH	Düsseldorfer Straße / Kassenberg	24.04.2015	27.05. - 25.06.2015	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.08. - 11.09.2015	05.05.2017	21.06. - 13.07.2017	11.09. - 11.10.2017	16.07. - 07.08.2018	05.10.2018	30.11.2018	23.01. - 26.02.2019	13.06.2019	entfällt	15.08.2019
23 HER	Dienstleistungspark Schloss Strünkede	08.04.2016	09.05. - 07.07.2016	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.08. - 23.09.2016	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018	05.06. - 06.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	30.07. - 14.08.2018	05.10.2018	28.09.2018	19.11. - 13.12.2018	23.04.2019	entfällt	19.06.2019

Nr. der Änderung	Titel	vbA z. Aufstellungsbeschluss	Aufstellungsbeschlüsse	Scoping	Frühzeitige Beteiligung TÖB / Öffentlichkeit	vbA z. Beteiligungsbeschluss	Beteiligungsbeschlüsse	Förmliche Beteiligung / Veröffentlichung	Erörterung	Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung	vbA z. Feststellungsbeschluss	Feststellungsbeschlüsse	Genehmigung	ggf. Beitrittsbeschlüsse	wirksam seit
25 BO	Quartier Feldmark	23.09.2016	23.11. - 19.12.2016	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.01. - 23.02.2017	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018	05.06. - 06.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	27.11. - 14.12.2018	05.10.2018	15.02.2019	27.03. - 11.04.2019	04.09.2019	entfällt	15.10.2019
26 E	Gewerbegebiet Heißener Straße	23.09.2016	23.11. - 19.12.2016	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.01. - 23.02.2017	Verfahren eingestellt									
27 E	Berthold-Beitz-Boulevard / Erbslöhstraße	02.12.2016	15.02. - 30.03.2017	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	08.05. - 08.06.2017	Verfahren eingestellt									
28 E	Gelsenkirchener Straße (ehem. Sportplatz Lindenbruch)	05.05.2017	21.06. - 13.07.2017	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	08.11. - 08.12.2017										
29 E	Lohwiese / Lünschermann-born / Friedhof Karnap	05.05.2017	21.06. - 13.07.2017	Verfahren eingestellt											
30 BO	An der Papenburg / Berliner Straße	10.11.2017	07.12. - 18.12.2017	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	02.05. - 02.06.2022	09.05.2025									
31 E	St. Annental / Oberhofstraße	10.11.2017	Verfahren eingestellt												
32 E	Icktener Straße (ehem. Tennisanlage)	10.11.2017	07.12. - 18.12.2017	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	26.03. - 26.04.2018	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018	20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019	09. - 31.05.2019	29.03.2019	27.09.2019	18.11.2019 - 13.02.2020	25.05.2020	entfällt	23.07.2020
33 OB	Zeche Sterkrade	10.11.2017	07.12. - 18.12.2017	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	26.03. - 26.04.2018	10.05.2019	27.06. - 11.07.2019	02.09. - 02.10.2019	entfällt	entfällt	31.01.2020	23.03. - 25.06.2020	26.11.2020	entfällt	11.12.2020
34 GE	Westlich Lehrhovebruch	10.11.2017	07. - 27.02.2018	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	26.03. - 26.04.2018	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018	20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019	14.01. - 05.02.2019	29.03.2019	10.05.2019	27.06. - 11.07.2019	05.12.2019	entfällt	17.02.2020
35 E	Pferdebahnstraße / Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51)	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.06. - 13.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	27.09.2019	18.11. - 12.12.2019	13.01. - 13.02.2020 / 04.02. - 05.03.2020	16.03. - 02.10.2020	16.03.2020	05.03.2021	04.03. - 28.06.2021	13.10.2021	entfällt	01.12.2021
36 MH	Uhlenhorstweg / Fasanenweg	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.06. - 13.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	15.02.2019	27.03. - 11.04.2019	27.05. - 27.06.2019	entfällt	11.10.2019	08.05.2020 **	22. - 25.06.2020	11.11.2020	entfällt	15.12.2020
37 MH	Akazienallee Tennisanlage	29.06.2018	24.09. - 06.12.2018	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	28.01. - 28.02.2019	05.03.2021									
38 BO	Blücherstraße	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018												
39 E	Levinstraße / Ewald-Dutsche-Straße	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019	08.05.2020 **	22. - 25.06.2020	17.08. - 17.09.2020	entfällt	08.03.2021	07.05.2021 **	24.06. - 01.07.2021	16.11.2021	entfällt	14.01.2022
40 E	Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)	28.09.2018	19.11. - 13.12.2018	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	28.01. - 28.02.2019	31.01.2020	23.03. - 25.06.2020	17.08. - 17.09.2020	entfällt	08.03.2021	05.03.2021	04.03. - 28.06.2021	13.10.2021	entfällt	01.12.2021
41 MH	Oberheidstraße	27.09.2019	18.11. - 12.12.2019	zusammen mit frühz. Beteil.	13.01. - 13.02.2020 / 28.01. - 28.02.2020	05.03.2021	04.03. - 28.06.2021	24.08. - 24.09.2021	entfällt	17.12.2021	28.01.2022 **	15.03. - 05.05.2022	25.08.2022	entfällt	02.11.2022
42 E	Joachimstraße / Rothhauser Straße	01.10.2021	18.11.2019 - 15.12.2021	zusammen mit frühz. Beteil.	25.01. - 25.02.2022										
43 E	Erbslöhstraße (neue Gesamtschule)	27.09.2019	18.11. - 12.12.2019	zusammen mit frühz. Beteil.	13.01. - 13.02.2020 / 28.01. - 28.02.2020	08.05.2020 **	22. - 25.06.2020	17.08. - 17.09.2020	entfällt	08.03.2021	05.03.2021	04.03. - 28.06.2021	13.10.2021	entfällt	01.12.2021
44 MH	Wissollstraße	08.05.2020 **	22 - 25.06.2020	zusammen mit frühz. Beteil.	17.08. - 17.09.2020	29.04.2022	25.05. - 23.06.2022	22.08. - 22.09.2022	entfällt	09.12.2022	02.06.2023	05. - 28.09.2023	25.10.2023	entfällt	20.11.2023
45 MH	Holzstraße	08.05.2020 **	22 - 25.06.2020	zusammen mit frühz. Beteil.	17.08. - 17.09.2020	07.05.2021 **	24.06. - 11.11.2021	25.01. - 25.02.2022	entfällt	01.04.2022	30.09.2022	29.11. - 15.12.2022	20.06.2023	entfällt	18.08.2023
46 E	Bottroper Straße / Hilgerstraße (Thurnfeld)	05.03.2021	04.03. - 28.06.2021	zusammen mit frühz. Beteil.	24.08. - 24.09.2021	10.02.2023	20.03. - 04.05.2023	01.06. - 03.07.2023 / 12.06. - 12.07.2023	entfällt	22.09.2023	29.09.2023	28.11. - 14.12.2023	15.04.2024	entfällt	14.06.2024
47 HER	General Blumenthal / ITW Herne	05.03.2021	04.03. - 28.06.2021	zusammen mit frühz. Beteil.	24.08. - 24.09.2021 / 24.08. - 31.10.2021										
48 MH	Sport- und Freizeitanlagen Uhlenhorstweg	07.05.2021 **	04.03. - 01.07.2021	zusammen mit frühz. Beteil.	24.08. - 24.09.2021	28.01.2022 **	15.03. - 05.05.2022	08.06. - 08.07.2022	entfällt	23.09.2022	10.02.2023	20.03. - 04.05.2023	31.08.2023	entfällt	25.10.2023
49 MH	Energiepark Styruer Ruhrbogen	01.10.2021	15.11. - 16.12.2021	zusammen mit frühz. Beteil.	25.01. - 25.02.2022	02.06.2023	05. - 28.09.2023	15.11. - 15.12.2023	entfällt	entfällt	21.06.2024	23.09. - 10.10.2024	10.04.2025	entfällt	02.06.2025
50 BO	Gemeinbedarfsflächen Höntroper Straße	01.10.2021	30.11. - 16.12.2021												

\* erneute öffentliche Auslegung \*\* Die Sitzung wurde im schriftlichen Verfahren durchgeführt

Nr. der Änderung	Titel	vbA z. Aufstellungsbeschluss	Aufstellungsbeschlüsse	Scoping	Frühzeitige Beteiligung TÖB / Öffentlichkeit	vbA z. Beteiligungsbeschluss	Beteiligungsbeschlüsse	Förmliche Beteiligung / Veröffentlichung	Erörterung	Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung	vbA z. Feststellungsbeschluss	Feststellungsbeschlüsse	Genehmigung	ggf. Beitrittsbeschlüsse	wirksam seit
51 BO	Gerthe West	29.04.2022	25.05. - 23.06.2022	zusammen mit frühz. Betteil.	22.08. - 22.09.2022	09.02.2024	07.03. - 25.04.2024	03.06. - 03.07.2024							
52 GE/BO	nördlich Watermanns Weg	29.04.2022	25.05. - 23.06.2022	zusammen mit frühz. Betteil.	22.08. - 22.09.2022	20.09.2024	05.11. - 05.12.2024	13.01. - 13.02.2025	entfällt	entfällt	09.05.2025				
53 GE	Gewerbepark Schalke Nord	29.04.2022	25.05. - 23.06.2022	zusammen mit frühz. Betteil.	22.08. - 22.09.2022	10.02.2023	20.03. - 04.05.2023	01.06. - 03.07.2023 / 12.06. - 12.07.2023	entfällt	22.09.2023	29.09.2023	28.11.-14.12.2023	15.04.2024	entfällt	14.06.2024
54 E	Oberhauser Straße (ehem. Gartencenter)	30.09.2022	29.11. - 15.12.2022	zusammen mit frühz. Betteil.	17.01. - 17.02.2023 / 24.01. - 24.02.2023	02.06.2023	05. - 28.09.2023	15.11. - 15.12.2023	entfällt	entfällt	21.06.2024	23.09. - 10.10.2024	04.02.2025	entfällt	17.03.2025
55 BO	Dietrich- Benking-Straße Ost	10.02.2023	20.03. - 27.04.2023	zusammen mit frühz. Betteil.	01.06. - 03.07.2023 / 12.06. - 12.07.2023	29.09.2023	14.11. - 14.12.2023	12.02. - 12.03.2024	entfällt	entfällt	21.06.2024	23.09. - 10.10.2024	17.03.2025	entfällt	02.06.2025
56 BO	Schloßstraße West	02.06.2023	05. - 28.09.2023	zusammen mit frühz. Betteil.	01.12.2023 - 12.01.2023										
57 MH	Denkhauser Höfe	Verfahren ruht													
58 BO	Steinhausstraße / Günnigfelder Straße	09.02.2024	18.03. - 20.06.2024	zusammen mit frühz. Betteil.	05.08. - 05.09.2024	07.02.2025	04.03. - 29-04.2025								
59 E	Holteyer Straße / Im Heimberge	21.06.2024	11. - 24.09.2024	zusammen mit frühz. Betteil.	06.11. - 06.12.2024	09.05.2025									
60 BO	Technologiequartier - Osterweiterung	21.06.2024	11.09. - 03.12.2024		13.01. - 13.02.2025										
61 BO	Campus Bochum - Rücknahme Süderweiterung	21.06.2024	11.09. - 03.12.2024		13.01. - 13.02.2025										
62 BO	VfL - Talentwerk	20.09.2024	05.11. - 05.12.2024	zusammen mit frühz. Betteil.	05.08. - 05.09.2024	07.02.2025	04.03. - 29-04.2025								
63 E	Dinnendahlstraße	20.09.2024	05.11. - 05.12.2024												
64 HER	Jauerstraße	07.02.2025		zusammen mit frühz. Betteil.	13.01. - 13.02.2025	09.05.2025									
66 MH	Brunshofstraße - Flughafen Essen / Mülheim	09.05.2025													